

**Дорожная карта
по развитию наставничества в МАОУСОШ № 19 г. Томска на 2021-2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП			
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества в МАОУСОШ № 19 г. Томска: – обеспечить нормативно-правовое оформление наставнической программы; – информировать коллектив о подготовке программы, собрать предварительные запросы педагогов; – определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; – создать дорожную карту реализации наставничества, определить необходимые ресурсы, внутренние и внешние	До 30.08.2021	Зам. директора по НМР
2.	Утверждение плана работы «Клуба наставников»	До 20.09.2021	Директор
3.	Формирование списка педагогов-наставников на следующий учебный год	Ежегодно, в мае-июне	Зам. директора по НМР
4.	Формирование графика проведения мероприятий педагогами-наставниками в следующем учебном году	Ежегодно, в мае-июне	Зам. директора по НМР
ОСНОВНОЙ ЭТАП			
5.	Информирование педагогов-наставников о нормативно-правовом обеспечении программы наставничества, запросах педагогов.	Ежегодно, в августе	Зам. директора по НМР
6.	Организация работы педагогов-наставников в целях обеспечения методического сопровождения молодых педагогов	сентябрь-май	Педагоги-наставники
7.	Организация и проведение мероприятий для молодых педагогов педагогами-наставниками по плану-графику	по плану-графику	Педагоги-наставники
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП			
8.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга уровня удовлетворенности молодых педагогических работников собственной работой и психоэмоциональным состоянием в программе развития наставничества в МАОУСОШ № 19 г. Томска	Ежегодно, в апреле	Зам. директора по НМР
9.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Ежегодно, в апреле	Зам. директора по НМР
10.	Организация работы по сбору отчетов педагогов-наставников о проведении мероприятий для молодых педагогов	Ежегодно, в мае-июне	Зам. директора по НМР

